

Tekijä	Asiakas	Myynti/projekti	Tuote	Kuvaus	Työn laatu	Status	Pvm	Kesto h	Kesto min
			100 suunnittelu - pääsuunnittelijan tehtävät	Suunnittelupalaveri toimistolla, sijaintiluonnoksen tarkastelua ja lähtökohdat suunnitteluun, asuntotyytit, asuntojen ja autopaikkojen määrä, tekninen tila ja varastot	laskutettava työ	Suljettu	2016-09-14	1	30
			100 suunnittelu - pääsuunnittelijan tehtävät	Tonttikatselmus, valokuvattu rakennuspaikka ja ympäristö, keskusteltu naapuriyhtiön asukkaalla kanssa, tarkastettu asemakaava ja suunnitelmamahdollisuudet	laskutettava työ	Suljettu	2016-09-20	2	0
			100 suunnittelu - pääsuunnittelijan tehtävät	Suunnittelupalaveri toimistolla, käsivaraisten luonnosten tarkastelu, jatkosopiminen	laskutettava työ	Suljettu	2016-09-27	1	0
			100 suunnittelu - pääsuunnittelijan tehtävät	Suunnittelupalaveri toimistolla, luonnoksen tarkastelu ja muutokset, katselumallin esittely, hankkeen jatko	laskutettava työ	Suljettu	2016-10-18	2	0
			100 suunnittelu - pääsuunnittelijan tehtävät	Tontilta olevat valokuvat ladattu ja tulostettu rakennusvalvontapalaveria varten, katselumallista tulosteet palaveriin	laskutettava työ	Suljettu	2016-10-21	0	30
			100 suunnittelu - pääsuunnittelijan tehtävät	Ennakkoesittely rakennusvalvonnassa ja kommentit rakennuttajalle	laskutettava työ	Suljettu	2016-10-24	2	30
			100 suunnittelu - pääsuunnittelijan tehtävät	Muutosmerkinnät luonnoksiin ja tehtävänjako	laskutettava työ	Suljettu	2017-01-03	0	30
			100 suunnittelu - pääsuunnittelijan tehtävät	Suunnitelmiin merkitty täydennykset, julkisivujen jäsentäminen, palaveri sovittu	laskutettava työ	Suljettu	2017-01-16	0	30
			100 suunnittelu - pääsuunnittelijan tehtävät	Suunnittelupalaveri toimistolla, alustavien rakennuslupapaperustusten tarkastelua ja tarkennusten sopiminen, rakennuslupaan tarvittavat asiakirjat tarkistetaan	laskutettava työ	Suljettu	2017-01-18	1	30
			100 suunnittelu - pääsuunnittelijan tehtävät	Puh. kesk. rakennuttajan kanssa ja sähköpostilla tarkennustietoja kaiteista ja kerroskorkeuksista, tarkastettu suunnitelmien eteneminen	laskutettava työ	Suljettu	2017-01-31	0	30
			100 suunnittelu - pääsuunnittelijan tehtävät	Huoneistoalat laskettu ja tiedotettu välittäjää	laskutettava työ	Suljettu	2017-02-01	0	30
			100 suunnittelu - pääsuunnittelijan tehtävät	Alustavien pääpiirustusten tarkistus, täydennysten merkintä, puutteet ja lisäykset	laskutettava työ	Suljettu	2017-02-22	1	0
			100 suunnittelu - pääsuunnittelijan tehtävät	Lupapiirustusten tarkennukset, lupahakemuksen perustaminen lupapisteeseen, tietojen täyttö, liitteiden lisääminen	laskutettava työ	Suljettu	2017-02-24	2	0

100 suunnittelu - pääsuunnittelijan tehtävät	Puhelu ja sähköpostit rakennuttaja, valtakirja, ääneneristys selvitys laskentaan, pääpiirustusten julkaistu tiedostopankkiin, energiaselvityksen laskentaan lähtötiedot	laskutettava työ	Suljettu	2017-02-27	1	0
100 suunnittelu - pääsuunnittelijan tehtävät	Ääneneristys selvityksen tarkistus ja piirustusten täydennykset tarkastettu	laskutettava työ	Suljettu	2017-03-08	0	30
100 suunnittelu - pääsuunnittelijan tehtävät	Puhelu Lammi-kivitalotoimittajan kanssa, tarkennuksia suunnitelmiin, puhelu rakennuttajan kanssa, lupapisteeseen lisätty ääneneristys selvitys sekä kauppakirja, päivitetty suunnitelmat lisätty, tiedustelu energiaselvityksestä	laskutettava työ	Suljettu	2017-03-14	1	0
100 suunnittelu - pääsuunnittelijan tehtävät	Tarkistettu energiaselvitys, lupapisteeseen täydennetty asiakirjoja ja tietoja, lupahakemus toimitettu, lausuntopyyntö Vantaan Energia	laskutettava työ	Suljettu	2017-03-15	1	30
100 suunnittelu - pääsuunnittelijan tehtävät	Hallinnanjakosuunnitelmasta keskusteltu välittäjän kanssa, toimitettu sähköpostilla, Osmanrannasta väritarkennus sähköpostilla	laskutettava työ	Suljettu	2017-03-20	0	30
100 suunnittelu - pääsuunnittelijan tehtävät	Naapureiden kuuleminen, tulostettu piirustukset, kuulemiskaavakkeet täytetty, postitus, yhteenveto täytetty ja lisätty lupapisteeseen	laskutettava työ	Suljettu	2017-03-22	3	0
100 suunnittelu - pääsuunnittelijan tehtävät	Vantaan energialle tieto sähköliittymästä, sähköpostit Vantaan Energian kanssa, lupapisteen täydennykset, rakennuttajalle tiedote	laskutettava työ	Suljettu	2017-03-24	0	30
100 suunnittelu - pääsuunnittelijan tehtävät	Puhelu Design-Talot Savukosken kanssa, hankkeen suunnitelmat ja lähtötiedot, julkaistu viimeisimmät pdf- ja dwg-piirustukset nettiin ja tiedotettu sähköpostilla	laskutettava työ	Suljettu	2017-03-29	0	30
100 suunnittelu - pääsuunnittelijan tehtävät	Talotehtaalle toimitettu ääneneristys selvitys sekä tunnuksat viimeisten suunnitelmien tarkasteluun	laskutettava työ	Suljettu	2017-04-19	0	30
100 suunnittelu - pääsuunnittelijan tehtävät	Puhelu välittäjän kanssa Osmanrannan muutoksista, puhelu talotehtaan kanssa hankkeen muutosten kustannusvaikutuksista	laskutettava työ	Suljettu	2017-04-21	0	30
100 suunnittelu - pääsuunnittelijan tehtävät	Puhelinkeskustelu Design Talot Savukosken kanssa ääneneristys arvoista ja laskelman päivityksestä, suunnitelmien muutosten vaikutus	laskutettava työ	Suljettu	2017-04-24	0	30
100 suunnittelu - pääsuunnittelijan tehtävät	Puhelu Design Talot Savukosken kanssa rakenneratkaisuista ja suunnitelmien tarkennuksista	laskutettava työ	Suljettu	2017-04-27	0	30
100 suunnittelu - pääsuunnittelijan tehtävät	Ääneneristys selvityksen tarkastelua ja vaihtoehtoja, sähköpostilla yhteenveto talotehtaalle kommentointia varten	laskutettava työ	Suljettu	2017-05-05	0	30
100 suunnittelu - pääsuunnittelijan tehtävät	Talotehtaan sähköposti ja puhelu rakennuttajan kanssa ääneneristyksestä ja hankkeen muutoksista	laskutettava työ	Suljettu	2017-05-08	0	30
100 suunnittelu - pääsuunnittelijan tehtävät	Hulevesien purkujärjestelyiden tarkistus rakennuspaikalla, dokumentointi ja suunnitelman täydennys, lisäys lupapisteeseen	laskutettava työ	Suljettu	2017-05-	1	30

7	tehtävät								
	100 suunnittelu - pääsuunnittelijan tehtävät	Ääneneristysarvojen tarkastelua ja vastaus talotehtaalle sähköpostilla, pyydetty suunnittelijatietoja	laskutettava työ	Suljettu	2017-05-24	0		30	11
	100 suunnittelu - pääsuunnittelijan tehtävät	Ääneneristysasioista skannattu tietoja ja sähköposti talotoimittajalle	laskutettava työ	Suljettu	2017-05-29	0		30	
	100 suunnittelu - pääsuunnittelijan tehtävät	Tarkastettu talotehtaan toimittamat alustavat pääpiirustusmuutokset, kommentoitu piirustuksia sähköpostitse, tiedusteltu muuttuneita ääneneristysarvoja	laskutettava työ	Suljettu	2017-05-30	1		30	
	100 suunnittelu - pääsuunnittelijan tehtävät	Lupapisteen kommenttiin vastaus, tarkennukset suunnitelmien päivitykseen	laskutettava työ	Suljettu	2017-06-08	0		30	
	100 suunnittelu - pääsuunnittelijan tehtävät	Ääneneristys selvityksen uudelleen laskenta, viesti talotehtaalle ja kommentoitu viestiä, suunnittelijakutsut lupapisteessä, ääneneristysten päivitystä talotehtaan tietojen mukaan, uusi viesti	laskutettava työ	Suljettu	2017-06-09	2		0	
	100 suunnittelu - pääsuunnittelijan tehtävät	Ääneneristysasioiden lisäys merkitty lupapiirustuksiin, puhelu rakennesuunnittelijalle tietojen lisäämisestä, lupapisteen päivitykset	laskutettava työ	Suljettu	2017-06-13	0		30	
	100 suunnittelu - pääsuunnittelijan tehtävät	Tarkastettu muutospäivitykset ja tarkennukset, päivitetty ääneneristys selvitys, lisätty piirustukset ja selvitys lupapisteen hakemukseen, viesti lupakäsittelijälle	laskutettava työ	Suljettu	2017-06-15	1		30	
	100 suunnittelu - pääsuunnittelijan tehtävät	Ääneneristys selvityksen päivitys viimeistelty, raportti tallennettu ja lisätty lupapisteeseen, lisätty muutospäivitykset, kommentti lupakäsittelijälle, toimitus talotehtaalle	laskutettava työ	Suljettu	2017-06-19	1		30	
	100 suunnittelu - pääsuunnittelijan tehtävät	Rakennuslupapäätöksen tulostus ja tarkastus, toimitus sähköpostilla rakennuttajalle	laskutettava työ	Suljettu	2017-06-27	0		30	
	100 suunnittelu - pääsuunnittelijan tehtävät	Puhelu rakennuttajan kanssa aloituskokouksesta ja aikataulusta, vtj hakemus lupapisteeseen ja valtakirja	laskutettava työ	Suljettu	2017-06-28	0		30	
	100 suunnittelu - pääsuunnittelijan tehtävät	Valtakirja aloituskokoukseen, toimitus rakennuttajalle, talotehtaalle selvitys ikkunoiden ja ulko-ovien ääneneristyksestä	laskutettava työ	Suljettu	2017-06-30	0		30	
	100 suunnittelu - pääsuunnittelijan tehtävät	Kvv-työnjohtajahakemus tehty, talotehtaalle merkitty ikkunoiden desibeliarvot pohjapiirustukseen, toimitus sähköpostilla, aloituskokouksen pöytäkirja ja yhteenveto esitetyt	laskutettava työ	Suljettu	2017-07-05	1		30	
	100 suunnittelu - pääsuunnittelijan tehtävät	Aloituskokous Rakennusvalvonnassa	laskutettava työ	Suljettu	2017-07-06	2		0	
	100 suunnittelu - pääsuunnittelijan tehtävät	Paikan merkintä tilattu, laskutustiedot toimitettu, katukatselmuksen ajankohta	laskutettava työ	Suljettu	2017-07-07	0		30	

100 suunnittelu - pääsuunnittelijan tehtävät	Katualueen alkukatselmus kohteessa, valokuvattu katualue, keskustelu naapurin kanssa, puhelu rakennuttajalle, sähköpostilla tieto liittyen puiden poistoon	laskutettava työ	Suljettu	2017-07-10	2	0
100 suunnittelu - pääsuunnittelijan tehtävät	Puhelu mittausosaston ja rakennuttajan kanssa, paikan merkinnän ajankohta, sähköpostilla tieto hankkeen osapuolille	laskutettava työ	Suljettu	2017-07-11	0	30
100 suunnittelu - pääsuunnittelijan tehtävät	Sähköpostilla vastaus talotoimittajan kysymyksiin, tarkastettu suunnitelmista tietoja ja tehtäväpyyntö toimistolle	laskutettava työ	Suljettu	2017-08-12	0	30
100 suunnittelu - pääsuunnittelijan tehtävät	Toimistolla hulevesiasiat, sähköposti talotoimittajalle ja energiaselvityksen kysely	laskutettava työ	Suljettu	2017-08-16	0	30
100 suunnittelu - pääsuunnittelijan tehtävät	Puh.kesk. rakennesuunnittelijan kanssa salaojista ja korkeusasemasta, tulostettu ja tarkastettu alustavat perustussuunnitelmat	laskutettava työ	Suljettu	2017-08-22	0	30
100 suunnittelu - pääsuunnittelijan tehtävät	Työmaakokous, korkoasiat ja liitoskohdat, puhelu ja sähköposti pohjatutkijalle, sähköposti talotoimittajalle	laskutettava työ	Suljettu	2017-08-23	2	0
100 suunnittelu - pääsuunnittelijan tehtävät	Puhelut maanrakennusurakoitsijan kanssa, sovittu työmaapalaveri, korkoja vaaittu ja arvioitu perustustasoa, sähköpostit talotoimittajalle ja pohjatutkijalle	laskutettava työ	Suljettu	2017-08-28	3	30
100 suunnittelu - pääsuunnittelijan tehtävät	Puhelut rakennuttajan, maanrakennusurakoitsijan ja lupa-arkkitehdin kanssa, työmaamuutokset, sähköpostit	laskutettava työ	Suljettu	2017-08-29	1	0
100 suunnittelu - pääsuunnittelijan tehtävät	Puhelu rakennuttajan, maanrakennusurakoitsijan, pohjatutkijan ja rakennesuunnittelijan kanssa, perustamistaso, työmaalla tarkistettu pohjaveden tilanne, valokuvaus, tilannepäivitys sähköpostilla	laskutettava työ	Suljettu	2017-08-30	2	0
100 suunnittelu - pääsuunnittelijan tehtävät	Puhelu rakennuttajan kanssa, sähköpostit talotoimittajalle, maanrakennusurakoitsijalle ja LVI-suunnittelijalle	laskutettava työ	Suljettu	2017-08-31	0	30
100 suunnittelu - pääsuunnittelijan tehtävät	Puhelu maanrakennusurakoitsijan kanssa LVI-tarkennuksista, tiedote LVI-suunnittelijalle, RAM-muutospirustukset tarkistettu, RAM-muutos haettu lupapisteessä, viestit lupa-arkkitehdille	laskutettava työ	Suljettu	2017-09-01	2	0
100 suunnittelu - pääsuunnittelijan tehtävät	Puhelu rakennuttajan kanssa muutoslistauksen kommentoinnista, maanrakentajan sähköpostit, autopihan korkojen tarkastelua ja suunnitelman täydennystiedot	laskutettava työ	Suljettu	2017-09-04	0	30
100 suunnittelu - pääsuunnittelijan tehtävät	Sähköpostit maanrakennusurakoitsijalle, LVI-suunnittelijalle ja talotoimittajalle, lupapisteestä leimatut muutospiirustukset ja tieto osapuolille, rakennuttajalle yhteenveto suunnitelmien muutoksista talotehtaan palaveria varten	laskutettava työ	Suljettu	2017-09-05	1	0
100 suunnittelu - pääsuunnittelijan tehtävät	Puhelu LVI-suunnitelmista, puhelu rakennuttajan kanssa muutosten hintavaikutuksista, tarkasteltu rakennesuunnitelmia ja kysely rakennesuunnittelijalle perustusten muuttamisesta, LVI-asemasta alustava piirustus pohjaksi pihakoroille	laskutettava työ	Suljettu	2017-09-06	1	0

100 suunnittelu - pääsuunnittelijan tehtävät	Perustussuunnitelman tulostus ja merkinnät, sähköpostilla rakennesuunnittelijalle ehdotus, sähköposti talotehtaalle asiakkalle ilmoitetuista lisäkustannuksista	laskutettava työ	Suljettu	2017-09-07	1	0
100 suunnittelu - pääsuunnittelijan tehtävät	Sähköpostit ja puhelut, palaverin sopiminen rakennesuunnitelmista, puhelu maanrakennusurakoitsijan kanssa, puhelu lupa-arkkitehdin kanssa, aitamuutos, uudet RAM-piirustukset lisätty lupapisteeseen	laskutettava työ	Suljettu	2017-09-11	1	0
100 suunnittelu - pääsuunnittelijan tehtävät	Puh.kesk. LVI-suunnittelijan kanssa putkien sijoituksesta ja keskusteltu vtj:n kanssa järjestelyistä	laskutettava työ	Suljettu	2017-09-14	0	30
100 suunnittelu - pääsuunnittelijan tehtävät	Puh.kesk. perustussuunnittelijan kanssa tarkennuksista, LVI-suunnittelijan ja maanrakennusurakoitsijan sähköpostit	laskutettava työ	Suljettu	2017-09-15	0	30
100 suunnittelu - pääsuunnittelijan tehtävät	Puh.kesk. rakennuttajan ja teknisen keskuksen kanssa hulevesien viivytyksestä, sähköpostit hankkeen osapuolille, esitetty kaupungin ehdottama viivytysratkaisu, puhelu maanrakennusurakoitsijan kanssa	laskutettava työ	Suljettu	2017-09-18	1	30
100 suunnittelu - pääsuunnittelijan tehtävät	Puhelu maanrakennusurakoitsijan kanssa, jäteveden liitosongelmat, sähköpostit LVI-suunnittelijalle	laskutettava työ	Suljettu	2017-09-25	0	30
100 suunnittelu - pääsuunnittelijan tehtävät	Puh.kesk. rakennuttajan, maanrakennusurakoitsijan ja LVI-suunnittelijan kanssa, hulevesi- ja viemäriurakautus, hulevesisuunnitelman päivitys, toimitus sähköpostilla	laskutettava työ	Suljettu	2017-09-26	1	0
100 suunnittelu - pääsuunnittelijan tehtävät	Tarkennustietoa kvv-suunnitelmaan, puhelu maanrakennusurakoitsijan kanssa tarkistuskaivojen koroista, suunnitelmien tarkistusta	laskutettava työ	Suljettu	2017-09-29	0	30
100 suunnittelu - pääsuunnittelijan tehtävät	Työmaakäynti, raudoitusten tarkistus ja dokumentointi, soitto rakennesuunnittelijalle, hulevesiviemäröinnin ja salaojakaivojen tarkistus	laskutettava työ	Suljettu	2017-10-03	2	0
100 suunnittelu - pääsuunnittelijan tehtävät	Puhelu talotoimittajan kanssa, räystään osien värityksen määrittely	laskutettava työ	Suljettu	2017-10-31	0	30
100 suunnittelu - pääsuunnittelijan tehtävät	Puhelu maanrakennusurakoitsijan kanssa sokkelikoroista ja syöksytorvien sijainnista, piirtäjälle tehtävänanto, suunnitelmien tarkistus ja toimitus sähköpostilla	laskutettava työ	Suljettu	2017-11-07	0	30
100 suunnittelu - pääsuunnittelijan tehtävät	Puhelut maanrakennusurakoitsijan kanssa sokkelin maanpinnan koroista, tarkastettu suunnitelmista tietoja, sovittu menettelytapa	laskutettava työ	Suljettu	2017-11-08	0	30
100 suunnittelu - pääsuunnittelijan tehtävät	Puhelu maanrakennusurakoitsijan kanssa koroista, tarkistettu rakennesuunnitelmien tietoja	laskutettava työ	Suljettu	2017-11-13	0	30
100 suunnittelu - pääsuunnittelijan tehtävät	Puhelu maanrakennusurakoitsijan kanssa, maanpinnan korkoja sovittu puhelimesta, nostetaan luoteisnurkan korkoa +300mm.	laskutettava työ	Suljettu	2017-11-14	0	30
100 suunnittelu - pääsuunnittelijan tehtävät	Kvv- ja iv-työnjohtajan hakemukset ja valtakirjan liittäminen	laskutettava työ	Suljettu	2018-01-	0	30

7

tehtävät								
100 suunnittelu - pääsuunnittelijan tehtävät	Vtj sijaisuushakemus laadittu ja täytetty	laskutettava työ	Suljettu	2018- 02- 04	0		03	30
100 suunnittelu - pääsuunnittelijan tehtävät	Suunnitelmien lisäys tiedostopankkiin ja tiedote	laskutettava työ	Suljettu	2018- 03- 02	0			30
100 suunnittelu - pääsuunnittelijan tehtävät	Puhelu maanrakennusurakoitsijan kanssa, tarkennustietoja työmaalle, sähköposti pääurakoitsijalle, vastattu sähköpostilla toimitettuihin kyselyihin	laskutettava työ	Suljettu	2018- 05- 07	0			30
100 suunnittelu - pääsuunnittelijan tehtävät	Työmaapalaveri maanrakennusurakoitsijan kanssa, pintavesien johtaminen, kulkuyhteydet ym., viesti työmaapäällikölle	laskutettava työ	Suljettu	2018- 05- 29	2			0
100 suunnittelu - pääsuunnittelijan tehtävät	Sopimus raja-aidasta, suunnitelmat tarkastettu, sopimus ja liitteet sähköpostiin, Rakennusvalvontaan muutossuunnitelma ja viesti	laskutettava työ	Suljettu	2018- 06- 19	2			30
100 suunnittelu - pääsuunnittelijan tehtävät	Työmaapalaveri, ulkotasot ja portaat, raja-aita, sähköpostit	laskutettava työ	Suljettu	2018- 06- 20	2			30
100 suunnittelu - pääsuunnittelijan tehtävät	Työmaalla tarkastettu pihaterassit ja kaiteiden asennusmahdollisuudet, kellarikerroksen kiintokalusteet, sähköpostit maanrakennusurakoitsija sekä työnjohtajalle, puhelu työnjohtajan kanssa	laskutettava työ	Suljettu	2018- 07- 06	2			0
100 suunnittelu - pääsuunnittelijan tehtävät	Sähköpostit pääurakoitsijalle näkösuojien rakenteesta, sähköpostit maanrakennusurakoitsijalle, suunnitelmien tarkennusta	laskutettava työ	Suljettu	2018- 07- 13	0			30
100 suunnittelu - pääsuunnittelijan tehtävät	Työmaakäynti, ulkoterassien ratkaisuja sovittu timpurin kanssa, tarkastettu sisätiloja, sähköjen asennustyö käynnissä, lattiamateriaalit asennettu	laskutettava työ	Suljettu	2018- 07- 18	2			0
100 suunnittelu - pääsuunnittelijan tehtävät	Rakennusvalvonnassa keskusteltu lupakäsittelijän kanssa ajoliittymästä, käsittelijä käy katsomassa tilanteen, toimitettu asiakirjat sähköpostilla	laskutettava työ	Suljettu	2018- 09- 03	0			30
100 suunnittelu - pääsuunnittelijan tehtävät	Sähköpostilla välitetty rakennusvalvonnan viesti ajoliittymästä, puhelu maanrakennusurakoitsijan kanssa, jatkotoimenpiteet	laskutettava työ	Suljettu	2018- 09- 04	0			30
100 suunnittelu - pääsuunnittelijan tehtävät	Vastattu lupakäsittelijän viestiin ajoliittymästä, tiedusteltu menettelyä, tiedotettu työmaata viemärikaivojen tarkastusluukuista	laskutettava työ	Suljettu	2018- 09- 05	0			30
100 suunnittelu - pääsuunnittelijan tehtävät	Puhelu liikennesuunnittelijan kanssa, liittymäasian selostus, sähköpostilla tieto ja liitteet, vastauksen välitys, puhelu maanrakennusurakoitsijan kanssa	laskutettava työ	Suljettu	2018- 09- 12	0			30
100 suunnittelu - pääsuunnittelijan tehtävät	Puhelu rakennuttajan kanssa suunnitelmista ja toimituksen sisällöstä, tarkastettu sähköpostit, toimitus rakennuttajalle, pyydetty viemärikuvauksesta päivitystiedot, RATU-tiedot talotoimittajalle	laskutettava työ	Suljettu	2018- 09- 17	0			30

100 suunnittelu - pääsuunnittelijan tehtävät	Työmaalla tarkastettu käyttöönottokatselmuksen puutteita, soitto työpäällikölle, ajoliittymän ja tiealueen mittausta, dokumentointi, palaveri DEN Finland, suunnitelmaepäselvyydet	laskutettava työ	Suljettu	2018- 09- 18	2	0
100 suunnittelu - pääsuunnittelijan tehtävät	Ajoliittymän selvittelyä, piirustuksen tarkennus, valokuvat, viesti liikennesuunnittelijalle, pyydetty uutta kannanottoa	laskutettava työ	Suljettu	2018- 09- 19	1	30
100 suunnittelu - pääsuunnittelijan tehtävät	Puhelu liikennesuunnittelijan kanssa liittymäasiasta, pyydetty kannanotosta kirjallinen tieto As Oy:tä varten	laskutettava työ	Suljettu	2018- 10- 11	0	30
100 suunnittelu - pääsuunnittelijan tehtävät	Puhelu rakennuttajan kanssa lopputarkastuksesta, välitetty liikennesuunnittelun viesti, puhelu maanrakennusurakoitsijan kanssa toteutuksesta, selvitetään vielä rakennusvalvonnasta	laskutettava työ	Suljettu	2018- 10- 31	0	30
100 suunnittelu - pääsuunnittelijan tehtävät	Rakennusvalvonnassa palaveri lupakäsittelijän kanssa, liittymäasiasta ehdotus ja jatkosopiminen, puhelut maanrakennusurakoitsijan kanssa, käyty myös Savikkatiellä tarkistamassa puun kaadon tilanne	laskutettava työ	Suljettu	2018- 11- 08	2	0
100 suunnittelu - pääsuunnittelijan tehtävät	Liikennesuunnittelijalle toimitettu ehdotus liittymän muutoksesta, selostus asiasta ja viittaus rakennusvalvontakäyntiin	laskutettava työ	Suljettu	2018- 11- 09	0	30
100 suunnittelu - pääsuunnittelijan tehtävät	RAM-muutospiirustukset lisätty lupapisteeseen, viesti lupakäsittelijälle, puhelu rakennuttajan kanssa, viemärikuvausten tiedostot toimitettu	laskutettava työ	Suljettu	2018- 12- 11	0	30
100 suunnittelu - pääsuunnittelijan tehtävät	Puhelu maanrakennusurakoitsijan kanssa ajoliittymän muutoksesta ja muusta ajankohtaisesta	laskutettava työ	Suljettu	2019- 01- 02	0	30
100 suunnittelu - pääsuunnittelijan tehtävät	Puhelu rakennuttajan kanssa ja viesti lupakäsittelijälle, liittymämuutoksen RAM tiedustelu	laskutettava työ	Suljettu	2019- 01- 09	0	30
100 suunnittelu - pääsuunnittelijan tehtävät	Liikennesuunnittelijan sähköposti, puhelu rakennuttajan kanssa, sähköpostit liittymästä	laskutettava työ	Suljettu	2019- 03- 20	0	30
100 suunnittelu - pääsuunnittelijan tehtävät	Puhelu maanrakennusurakoitsijan kanssa, liittymäasia, suunnitelman toimitus, jatkotoimenpiteet	laskutettava työ	Suljettu	2019- 03- 21	0	30

Yhteensä

97 0