
ARKVISIO OY PÄÄSUUNNITTELUTYÖN TILAAJANOHJE  1 

 

ARKVISIO OY PÄÄSUUNNITTELUTYÖN TILAAJANOHJE 
Rakennushankkeille on tullut nimetä pääsuunnittelija lähes 20 vuoden ajan, mutta edelleen 

pääsuunnittelijan työtehtävät ovat jääneet jopa suunnittelijoilta epämääräiseen asemaan, puhumattakaan 

tilaajista rakennushankkeeseen ryhtyvistä, joita varten suunnittelutehtävä aikanaan luotiin.  

Tämän pääsuunnittelijan tilaajanohjeen tavoitteena on selkeyttää RT 10-10833 pääsuunnittelun 

tehtäväluetteloon kirjattujen tehtävien sisältöä ja kuvata konkretian tasolla toimenpiteitä, mitä ArkVisio 

Oy:n pääsuunnittelija toimenkuvassaan tekee pyrkiessään tilaajan kannalta parhaaseen lopputulokseen.  

Suunnittelijoille esitettyjen tehtävien lisäksi lainlaatija on edelleen säilyttänyt päävastuun 

rakennushankkeeseen ryhtyvälle ja Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) toteaa rakennushankkeeseen 

ryhtyvän velvollisuuksista:  

”Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan 

rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnettyjen lupien mukaisesti. Hänellä tulee 

olla hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen sekä käytettävissään 

pätevä henkilöstö (MRL 119 §).”  

Pääsuunnittelija kuuluu osaltaan tähän lainlaatijan edellyttämään pätevään henkilöstöön. 

RT 10-10833 pääsuunnittelun tehtäväluettelon alussa mainitaan mm. seuraavaa: 

”Maankäyttö- ja rakennuslain vaatima pääsuunnittelija on rakennushankkeeseen ryhtyvän luottohenkilö 

ja rakennusalan asiantuntija, joka yhteistyössä muiden hankkeen osapuolten ja viranomaisten kanssa 

huolehtii suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta ja raportoi osapuolille, etenkin rakennushankkeeseen 

ryhtyvälle, tilanteista koko suunnittelu- ja rakentamisvaiheen ajan.” 

ArkVisio Oy:n pääsuunnittelutehtävät perustuvat  RT 10-10833 pääsuunnittelun tehtäväluettelossa 

listattuihin tehtäviin, jotka lain mukaan kuuluvat pääsuunnittelijalle. Tehtävien suorittamisen määrä, taso ja 

laatu riippuvat hyvin paljon tilanteesta ja asianomaisista.  

RAKENNUSHANKKEESEEN RYHTYVÄN (RHR) TEHTÄVÄT 
Rakennushankkeeseen ryhtyvällä tarkoitetaan tavanomaisesti kohteen rakennuttajaa, eli tahoa, joka 

käytännössä maksaa tulevat kustannukset. Rakennushankkeeseen ryhtyvä voi myös siirtää työtehtäviään 

rakennuttajakonsultille, mutta on huomioitavaa, että lain mukaan päävastuu hankkeessa kuuluu edelleen 

rakennushankkeeseen ryhtyvälle, mikä on hyvä huomioida, kun tekee valintaa rakennuttajakonsultin, 

pääsuunnittelijan, arkkitehdin ja muiden hankkeeseen osallistuvien asiantuntijoiden kanssa. 

Rakennushankkeeseen ryhtyvän tuleekin varmistaa omalta osaltaan, että hänen asiantuntijoillaan on 

riittävät aikaresurssit edellä esitettyjen tehtäväien hoitamiseen.  

RT 10-10833 pääsuunnittelun tehtäväluettelossa tehtävät on jaettu hankesuunnitteluun, suunnittelun 

aikana, rakentamisen aikana ja takuuaikana tehtäviin. Tässä kappaleessa keskitytään lähinnä 

rakennushankkeen ryhtyvän lakisääteisiin ja keskeisiin tehtäviin. Huomioitavaa kuitenkin on, että 

rakennushankkeeseen ryhtyvä ei vapaudu päävastuustaan, vaikka hän olisikin huolehtinut listassa 

esitetyistä tehtävistä. 

Rakennuttaja toimittaa suunnittelijalle tarvittavat lähtötiedot pääsuunnittelutehtävän hoitamista varten. 

Tarvittavia lähtötietoja ja rakennuttajan tehtäviä ovat mm. erikoissuunnittelijoiden yhteystiedot, 

pätevyystodistukset, rakennuslupaan tarvittavat kartta- ja liiteaineistot, naapurien kuulemiseen tai 

suostumukseen tarvittavat lähtötiedot, naapureiden kuuleminen sekä rakennushankkeeseen ryhtyvän ja 

rakennuttajan lain mukaiset velvollisuudet. 
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Hankesuunnittelu 
Rakennushanke aloitetaan aina hankesuunnittelulla, vaikkakaan tätä suunnittelutermiä ”hankesuunnittelu” 

ei useinkaan kuule kertarakentajilta. Hankesuunnitteluvaiheessa rakennushankkeeseen ryhtyvä hankkii 

tavanomaisesti itselleen ensimmäiset asiantuntijansa pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan. Näiden 

asiantuntijoiden lisäksi olisi suositeltavaa varmistaa myös muiden tarvittavien asiantuntijoiden valinta. 

Tyypillisesti tilaajien (rakennushankkeeseen ryhtyvän) hanke alkaa tilantarpeesta ja tontin hankinnalla ja 

näitä tehtäviä seuraakin sitten rahoitus ja alustava kustannusarvio. Pääsuunnittelijan tilaajat valitsevat 

yleensä tontin hankinnan jälkeen, jolloin arkkitehdin asiantuntemusta ei tonttihankinnan osalta voida enää 

hyödyntää. Rakentajien tulisi nykyistä useammin hyödyntää arkkitehtejä tonttihankinnassa, jotta 

tilatarpeet, rakentamiskustannukset ja muut hankkeen tavoitteet voitaisiin nykyistä paremmin huomioida 

tontin hankinnan yhteydessä. Saattaapa olla niinkin, että asiansa osaava arkkitehti säästää tilaajan 

suuntaan palkkionsa moninkertaisesti kun estää vääränlaisen tontin hankinnan. 

Rakentajien osalta rakennuskustannusten määrittely on lähes aina alimitoitettu, kun otetaan yhteyttä 

suunnittelijaan, vaikkakin nykyisin on melkoisen hyviä ja ilmaisiakin kustannuslaskentaohjelmia tulevien 

rahoitustarpeiden määrittelyyn.  

Suunnittelun aikana 
Tehtävässä rakennushankkeeseen ryhtyvä työskentelee yleensä jo pääsuunnittelijan kanssa ja saa 

suunnittelijoilta ohjeistuksia, joita suunnittelua varten tarvitaan. Pientalokohteissa on hyvin tavanomaista, 

että rakentaja aloittaa pääsuunnittelijan ja arkkitehdin kanssa yhteistyön tässä vaiheessa. 

Rakennushankkeeseen ryhtyvä ja pääsuunnittelija sopivat tarvittavien lähtötietojen hankkimisesta. 

Tavallisia lähtötietoja on kohteen kartta-aineisto, asemakaava, rakennustapaohjeet, tontilla käynti, 

korkeuserot, ilmansuunnat, naapurirakennukset. Hankkeen alussa suunnitelmia varten tulee yleensä 

selvittää mm. tontin pohjaolosuhteet ja täten tilata pohjatutkimus. 

Rakentaja huolehtii ja tilaa vesi-, viemäri-, tie-, sähkö-, puhelin- ym. tarpeellisten liittymien tilaamisesta. 

Lisäksi tilaaja ohjaa suunnittelua, päättää suunnitteluaikataulusta, rakenne- ja LVIS-järjestelmien valinnasta 

ja tavanomaisesti ilmoittaa rakennuslupahakemuksen vireille tulosta naapureille ja tiedottaa 

rakentamisesta tontilla.  

Rakentamisen aikana 
Tavanomaisin ja ehkä näkyvin tehtävä rakentajalle on aloituskokouksen koolle kutsuminen, siihen 

osallistuminen ja tämän jälkeen aloituskokouksessa rakennushankkeeseen ryhtyvälle määriteltyjen 

tehtävien hoitaminen. Aloituskokouksessa annetaan usein tehtäviä myös pääsuunnittelijalle ja vastaavalle 

työnjohtajalle, rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee muistaa, että hänen velvollisuutensa on huolehtia, 

että hänen asiantuntijansa tekevät heille annetut työtehtävät.  

Rakennushankkeeseen ryhtyvä on hankkeen päävastuullinen ja täten hän huolehtii mahdollisten muutos- ja 

täydennyssuunnittelujen tilaamisesta ja seuraamisesta. Rakentaja tekee rakentamisen aikana yhteistyötä 

pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan kanssa. 

Luonnollisesti rakennusurakoitsijan valinta kuuluu rakennuttajan tärkeimpiin tehtäviin. Tavallisesti 

pienkohteissa urakoitsijoita on useita, kuten talotoimittaja, maaurakoitsija, rakennusurakoitsija, 

maalausurakoitsija, LVIS -urakoitsija ja useita muita toimijoita. Rakennushankkeeseen ryhtyvällä ehkä 

yleisin riidan aihe onkin urakoiden laajuus ja urakkarajat, mitä urakkaan pitikään kuulua. Tilanteessa, jossa 

urakoitsija on kertarakentaja ja hanketta ei osteta oikeasti ”avaimet käteen” olisi suositeltavaa hankkia 

rakennuttamiseen erikoisosaamista, eli rakennuttaja konsultti. ArkVisio Oy tarjoaa osaltaan 

rakennushankkeeseen ryhtyvälle rakennuttamisapua, tätä tarvitseville.  
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PÄÄSUUNNITTELIJAN (PS) TEHTÄVÄT  
RT 10-10833 toteaa pääsuunnittelijan tehtävistä seuraavaa: 

”Maankäyttö- ja rakennuslain vaatima pääsuunnittelija on rakennushankkeeseen ryhtyvän luottohenkilö ja 

rakennusalan asiantuntija, joka yhteistyössä muiden hankkeen osapuolten ja viranomaisten kanssa 

huolehtii suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta ja raportoi osapuolille, etenkin rakennushankkeeseen 

ryhtyvälle, tilanteista koko suunnitteluja rakentamisvaiheen ajan. Pääsuunnittelijan tehtävät on esitetty 

Suomen rakentamis- määräyskokoelman osassa A2 Rakennuksen suunnittelijat ja suunnitelmat, 

määräykset ja ohjeet 2002.” 

Tämän tilaajanohjeen tavoitteena on kuvata käytännön tasolla pääsuunnittelijan tehtävän lakisääteisien 

toimenkuvien osalta. Pääsuunnittelijan tehtävät jaetaan suunnittelun ja rakentamisen aikaisiin tehtäviin.  

SUUNNITTELUN AIKANA 
Pääsuunnittelun lakisääteisinä tehtäviin on listattu mm. seuraavaa:  

Lähtötietojen varmistaminen 

Lähtötietojen varmistaminen on useimmiten pääsuunnittelijan ensimmäinen tehtävä. Tavoitteena on 

huolehtia, että rakennushankkeeseen ryhtyvän tavoitteet on mahdollista toteuttaa. Tavanomaisesti tässä 

vaiheessa ei ole laadittu vielä suunnitelmia, vaan hanketta tutkitaan muiden asiapapereiden avustuksella.  

Rakennushankkeeseen ryhtyvä on saattanut tehdä itse tai teettää muilla suunnittelijoilla alustavat 

suunnitelmat ja tässä tapauksessa näitä suunnitelmia tarkastellaan muiden lähtötietojen kanssa. RT RT 10-

10833 listaa tähän tehtävälistaan on kirjattu seuraavaa: 

- tehtävään kuuluu hankesuunnitelman läpikäynti ja asukkaiden toiveiden kartoitus.  

- rakennuspaikan ominaisuuksiin tutustuminen (esim. sijainti, ilmansuunnat, maasto, kasvillisuus, 

pienilmasto, ympäristö, korkeussuhteet ja ympäröivät rakennukset) 

- viranomaismääräysten ja -ohjeiden (esim. kaavamääräykset, rakentamisohjeet) läpikäynti 

- pohjatutkimuksen läpikäynti 

- lupamenettelyn selvittäminen (esim. poikkeamispäätöksen tarve) 

- alustavan kustannusarvion läpikäynti 

ArkVisio Oy:n pääsuunnittelija toimesta tämä tehtävä pitää sisällään palaverin tilaajan kanssa, 

rakennuspaikkaan tutustumisen ja muistion laadinnan hankkeesta. 

Suunnittelusopimusten laadinnasta huolehtiminen yhdessä rakennushankkeeseen ryhtyvän kanssa 

Tehtävä kuuluu tavanomaisesti rakennuttajan tehtäviin, mutta pääsuunnittelijamme voi osaltaan auttaa 

rakennushankkeeseen ryhtyvää tehtävän hoitamisessa. 

Rakennustyypin ja rakentamistavan valitseminen yhdessä rakennushankkeeseen ryhtyvän kanssa 

Tehtävä kuuluu tavanomaisesti rakennuttajan tehtäviin, mutta pääsuunnittelijamme voi osaltaan auttaa 

rakennushankkeeseen ryhtyvää tehtävän hoitamisessa. 

Tavanomaisesti rakennustyyppi ja rakennustapa valitaan arkkitehtisuunnittelun aikana, jos tätä ei edeltä 

käsin ole päätetty. Suunnittelua aloitettaessa olisi suositeltavaa ainakin alustavasti päättää tulevista 

rakennetyypeistä, jolloin luonnossuunnitelmat voidaan mitoittaa rakenteiden osalta heti oikein ja näin 

minimoida muutostarpeet. Suunnittelijamme auttaa tarvittaessa rakennushankkeeseen ryhtyvää hankkeen 

alkuvaiheessa valitsemaan kohteeseen soveltuvat rakenteet ja tyypit. 
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Riittävän asiantuntemuksen mukaan ottamisen varmistaminen 

Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee huolehtia ja sopia hankkeeseen osallistuvien sopimuksista ja 

hankinnasta. Pääsuunnittelija ohjeistaa omalta osaltaan rakennuttajaa hankkeeseen tarvittavista 

erikoissuunnittelijoista. Tavanomaisesti rakennushanke edellyttää pääsuunnittelijan lisäksi arkkitehdin 

(rakennussuunnittelija), rakennesuunnittelijan (insinööri), ja LVIS -suunnittelijan työpanoksia.  

ArkVisio Oy:n pääsuunnittelija auttaa rakennushankkeeseen ryhtyvää edellä esitettyjen suunnittelijoiden ja 

asiantuntijoiden hankinnassa ja suosittelee mahdollisesti hyväksi koettuja suunnittelijoita rakennuttajalle.  

Muiden suunnittelijoiden pätevyyksien varmistaminen yhteistyössä rakennusvalvontaviranomaisen kanssa 

Rakennusvalvontaviranomainen edellyttää hankkeeseen osallistuvilta suunnittelijoilta riittävää pätevyyttä 

ja edellyttää opintotodistusten lisäksi referenssiluetteloa.  

Tehtävä ei tavanomaisesti edellytä pääsuunnittelijalta toimenpiteitä, mutta tilanteessa, jossa 

pääsuunnittelija joutuu ohjeistamaan rakennushankkeeseen ryhtyvän valitsemaa erikoissuunnittelijaa 

tehtävässään, käsitellään tämä tehtävä tavanomaisesti lisätyönä, ellei toisin ole sovittu. 

Muille suunnittelijoille varatun suunnitteluajan ja resurssien riittävyyden varmistaminen 

Tehtävä kuuluu pääsuunnittelijan tehtäväluettelossa lakisääteisiin tehtäviin. Erikoissuunnittelijoiden valinta 

taas kuuluu tavanomaisesti rakennuttajan tehtäviin ja tilanteessa, jossa erikoissuunnittelijaa ei ole tilattu 

ArkVisio Oy:n toimesta on rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtia näiden tehtävien suunnitteluajasta ja 

resursseista.  

Pääsuunnittelija varmistaa osaltaan suunnittelupalaverien yhteydessä erikoissuunnittelijoiden riittävästä 

suunnitteluajasta ja resursseista.  

Lähtötietojen ja suunnitelmien tietoon saattaminen muille suunnittelijoille ja yhteistyön järjestäminen 

suunnitteluvaiheen ajan 

Tehtävä kuuluu pääsuunnittelijan tehtäväluettelossa lakisääteisiin tehtäviin. Pääsuunnittelija varmistaa 

yhdessä rakennuttajan kanssa, että viimeisimmät suunnitelmat toimitetaan kaikkien suunnittelijoiden 

käyttöön. Tavanomaisesti rakennushankkeeseen ryhtyvä koordinoi suunnittelua ja jakaa pääsuunnittelijan 

avustuksella tarvittavat lähtötiedot hankkeen suunnittelijoille. 

 Tarvittavien suunnittelukokousten järjestäminen 

Tehtävä kuuluu tavanomaisesti rakennuttajan tehtäviin, mutta pääsuunnittelijamme voi osaltaan auttaa 

rakennushankkeeseen ryhtyvää tehtävän hoitamisessa. Kokemusperäisesti voidaan todeta, että riittävien 

suunnittelukokouksien pitäminen on selkeästi varmin tapa varmistaa, että kaikilla suunnittelijoille saadaan 

riittävät lähtötiedot hankkeen hoitamiseen.  

Tavanomaisesti pääsuunnittelijamme on varautunut erikoissuunnittelijoiden palavereihin vähintään 

kertaalleen toimistollamme.  

Rakennus- ja erityissuunnitelmien laajuudesta, riittävyydestä ja ristiriidattomuudesta huolehtiminen 

Tehtävä kuuluu pääsuunnittelijan tehtäväluettelossa lakisääteisiin tehtäviin ja on yksi tärkeimmistä 

pääsuunnittelijan tehtävistä. Useimmiten tehtävä tehdään niin, että suunnittelijat toimittavat 

pääsuunnittelijalle suunnitelmansa tarkastettavaksi ja pääsuunnittelija tarkastaa suunnitelmat ja 

kommentoi suunnitelmia ja mahdollisia epäkohtia. 

Huomioitavaa on, että edelleen kukin suunnittelija (arkkitehti, rakenne- ja LVIS -suunnittelijat) vastaa 

omista suunnitelmistaan ja pääsuunnittelijan toimenkuva ei vapauta rakennuttajaa ja muista 

suunnittelijoita vastuusta, mahdollisien virheiden sattuessa.  
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Suositeltavaa kyseisen tehtävän hoitamiseen olisi, jos rakennushankkeeseen ryhtyvä ja kaikki suunnittelijat 

pitäisivät vähintään kaksi suunnittelukokousta. Aloituspalaverin ja kun suunnitelmat on laadittu, 

tutkittaisiin laaditut suunnitelmat yhdessä kaikkien suunnittelijoiden ja rakennuttajan kanssa, jolloin 

voidaan paremmin varmistaa onko kaikki suunnittelijat huomioineet suunnitelmissaan aiemmin sovitus 

asiat. Tavanomaisesta on, että suunnitelmia joudutaan lähes aina päivittämään toisen palaverin jälkeen, 

mutta rakennushankkeeseen ryhtyvän on muistettava, hyvien ja yhtenäisten suunnitelmien laadinta 

maksaa itsensä takaisin, kun rakennusta aloitetaan rakentaa. 

Suunnitteluaikataulun laatiminen ja seuraaminen 

Tehtävä kuuluu tavanomaisesti rakennuttajan tehtäviin, mutta pääsuunnittelijamme voi osaltaan auttaa 

rakennushankkeeseen ryhtyvää tehtävän hoitamisessa. Valitettavan yleistä on, ettei kaikki suunnitelmat 

valmistu riittävän aikaisessa vaiheessa ja joskus työmaalla kaivetaan, vaikkei perustuskuviakaan ole vielä 

laadittu. Yleisenä ohjeena olisi, että erikoissuunnitelmien laadinta tulisi aloittaa viimeistään, kun 

rakennuslupakuvat on laadittu ja rakennuslupahakemus on jätetty rakennusvalvontaan, ainakin, jos hanke 

halutaan aloittaa heti, kun rakennuslupa on saatu. 

Luonnossuunnitelmien esittäminen rakennusvalvontaviranomaiselle 

Tehtävä ei kuulu lakisääteisiin pääsuunnittelijan tehtäviin, mutta on varsin yleistä, että pääsuunnittelija käy 

esittelemässä hankkeen suunnitelmat rakennusvalvonnassa ja saa viranomaiselta lisäohjeita suunnitelmiin 

ja rakennusluvan hakemisesta.  

Viranomainen edellyttää nykyisin lähes aina, että ennen rakennusluvan jättämistä pääsuunnittelija on 

esitellyt tulevat luonnossuunnitelmat ja laatii palaverista muistion, joka liitetään aikanaan liitteeksi 

rakennuslupahakemukseen. 

Rakennuslupa-asiakirjojen laadinnasta ja rakennusvalvontaan toimittamisesta huolehtiminen 

Tehtävä kuuluu pääsuunnittelijan tehtäväluettelossa lakisääteisiin tehtäviin. Nykyisin rakennuslupaa 

haetaan lähes aina sähköisesti, mm. lupapisteen kautta, mikä on hieman vähentänyt ja selkeyttänyt tätä 

työvaihetta.  

Tehtäväluettelossa ei oteta yksiselitteisesti kantaa, kuka varsinaisesti laatii lupahakemuksen, mutta 

tavanomaista on, että pääsuunnittelijamme laatii lupahakemuksen ja kutsuu kaikki asianosaiset 

(rakennushankkeeseen ryhtyvän ja muut suunnittelijat) sähköisesti mukaan laatimaan hakemusta. Mukaan 

kutsutut täyttävät sittemmin omalta osaltaan tarvittavia tietoja hakemukseen. 

Hyvin tavallista on, että lupahakemuksen jättämisen jälkeen viranomainen edellyttää erinäisiä 

lisäselvityksiä rakennuslupahakemukseen, joita sittemmin pääsuunnittelija yhdessä rakennushankkeeseen 

ryhtyvän kanssa toimittaa lupahakemukseen. 

Raportointi rakennushankkeeseen ryhtyvälle 

Tehtävä kuuluu pääsuunnittelijan tehtäväluettelossa lakisääteisiin tehtäviin. Tavanomaisesti viranomainen 

viestii hankkeessa pääosin pääsuunnittelijan kautta, joka sittemmin välittää viranomaisen viestit 

rakennuttajalle, jos viestintä on tapahtunut sähköpostilla, eikä lupapisteessä. 

RAKENTAMISEN AIKANA 
Pääsuunnittelu jaetaan kahteen osaan ja suunnittelutyön jälkeen pääsuunnittelijalle on listattu 

rakentamisaikaisia tehtäviä. Näkyvimpänä tehtävänä on aloituskokoukseen osallistuminen, jossa 

pääsuunnittelijalle viranomainen listaa suunnittelijoilla rakennusaikaisia tehtäviä. 

Aloituskokoukseen osallistuminen 

Tehtävä kuuluu pääsuunnittelijan tehtäväluettelossa lakisääteisiin tehtäviin ja rakennusvalvonta 

viranomainen edellyttää, että kokoukseen osallistuu rakennushankkeeseen ryhtyvä, pääsuunnittelija ja 
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vastaava työnjohtaja. Huomioitavaa on, ettei tätä osallistumista voi siirtää sijaiselle edes valtakirjalla, vaan 

pääsuunnittelijan tulee olla paikalla, kun aloituskokousta pidetään. 

Työmaakokouksiin osallistuminen 

Tehtävä ei kuulu lakisääteisiin pääsuunnittelijan tehtäviin, mutta on varsin yleistä, että pääsuunnittelija 

kutsutaan työmaakokouksiin, jos kokouksia pidetään. Rakennusvalvonta antaa osaltaan pääsuunnittelijalle 

työmaan valvontatehtäviä aloituskokouksen yhteydessä.  

Hyvään, hallittuun ja onnistuneeseen rakennushankkeeseen kuuluu oleellisesti, että rakennuttaja huolehtii 

riittävästä viestinnästä ja varmistaa tiedonkulusta eri osapuolten välillä. Tiedonkulun varmistamiseksi 

suositeltavaa on pitää työmaakokouksia, joihin kutsutaan urakoitsijoiden lisäksi kohteen suunnittelijat. 

Valitettavan usein erinäiset virheet työmaalla olisi voitu estää, jos suunnittelijat olisi pyydetty säännöllisesti 

työmaalle ja siellä pidettyihin kokouksiin, ennen kuin virhe on konkretisoitunut.  

Muutossuunnittelun yhteensovittamisesta huolehtiminen ja suunnitelmiin viemisen varmistaminen 

Tehtävä kuuluu pääsuunnittelijan tehtäväluettelossa lakisääteisiin tehtäviin, jonka aikamenekkiä ei edeltä 

käsin voida arvioida luotettavasti, vaikka lähes kaikissa rakennushankkeissa tullaan tekemään 

rakennusaikaisia muutoksia ja näihin joudutaan hakemaan muutoslupaa viimeistään ennen lopullista 

lopputarkastamista.  

Muutossuunnitelmat tähän liittyvät pääsuunnittelijan tehtävät aiheuttava  tavanomaisesti lisäkustannuksia 

mahdollisesti kiinteäksi sovittuun pääsuunnittelijan palkkioon. 

Raportointi rakennushankkeeseen ryhtyvälle 

Tehtävä kuuluu pääsuunnittelijan tehtäväluettelossa lakisääteisiin tehtäviin. Tavanomaisesti viranomainen 

viestii hankkeessa pääosin pääsuunnittelijan kautta, joka sittemmin välittää viranomaisen viestit 

rakennuttajalle, jos viestintä on tapahtunut sähköpostilla, eikä lupapisteessä. 

Aloituskokouksessa pääsuunnittelijalle määrätyt työmaavalvontatehtävät 

Tehtävä kuuluu pääsuunnittelijan tehtäväluettelossa lakisääteisiin tehtäviin.  

Pääsuunnittelijan aloituskokouksessa osoitettuja työmaan valvontatehtäviä ei tavanomaisesti voida 

arvioida tehtävästä sovittaessa ja tähän liittyvät pääsuunnittelijan tehtävät aiheuttava usein 

lisäkustannuksia mahdollisesti kiinteäksi sovittuun pääsuunnittelijan palkkioon.  

Suositeltavaa olisi varata pääsuunnittelijan tehtävästä sovittaessa aikamenekki tuleviin 

työmaanvalvontatehtäviin. 

Aikataulun seuranta ja raportointi rakennushankkeeseen ryhtyvälle 

Tehtävä ei kuulu lakisääteisiin pääsuunnittelijan tehtäviin.  

Rakennusaikaiset muutokset -asiakirjojen ajantasalla pitämisen varmistaminen 

Tehtävä kuuluu pääsuunnittelijan tehtäväluettelossa lakisääteisiin tehtäviin , jonka aikamenekkiä ei edeltä 

käsin voida arvioida luotettavasti ja tähän liittyvät pääsuunnittelijan tehtävät aiheuttava tavanomaisesti 

lisäkustannuksia mahdollisesti kiinteäksi sovittuun pääsuunnittelijan palkkioon. 

Käyttö- ja huolto-ohjeen laatimisesta huolehtiminen yhdessä rakennushankkeeseen ryhtyvän kanssa 

Tehtävä kuuluu pääsuunnittelijan tehtäväluettelossa lakisääteisiin tehtäviin. Käyttö- ja huolto-ohjeen laatii 

tavanomaisesti rakennuttaja, joka kerää hankkeeseen osallistuvilta tarvittavat tiedot käyttö- ja huolto-

ohjeen laatimiseksi. Pääsuunnittelija ohjeistaa rakennushankkeeseen ryhtyvää ohjeen laatimiseksi, muttei 

laadi konkreettisesti kyseistä ohjetta.  
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Valitettavan usein kyseinen käyttö- ja huolto-ohje laaditaan ajatuksella, että kunhan se saadaan tehtyä 

lopputarkastusta varten, eikä aidosti pohdita tulevan rakennuksen käyttöä.  

Suositeltavaa olisikin ottaa kohteen kaikki suunnittelijat mukaan ohjeen laatimiseen, jolloin valmistuva 

rakennus saisi toimivan käyttö- ja huolto-ohjeen, jota tulevat asukkaat voivat aidosti hyödyntää.  

Lopullisten suunnitelmien laatimisesta ja rakennusvalvontaan toimittamisesta huolehtiminen 

Tehtävä kuuluu pääsuunnittelijan tehtäväluettelossa lakisääteisiin tehtäviin , jonka aikamenekkiä ei edeltä 

käsin voida arvioida luotettavasti ja tähän liittyvät pääsuunnittelijan tehtävät aiheuttava tavanomaisesti 

lisäkustannuksia mahdollisesti kiinteäksi sovittuun pääsuunnittelijan palkkioon. 

Rakennusvalvontaviranomainen edellyttää tavanomaisesti ennen lopullista lopputarkastusta, että toteutus 

vastaa rakennuslupasuunnitelmia ja aiemmin laadittuja suunnitelmia. Tilanteessa, jossa kohteeseen on 

tehty rakennusaikaisia muutoksia, on näille muutoksille haettava RAM -lupa (=rakennusaikainen muutos), 

ennen lopullista lopputarkastusta. 

 Osittaiseen loppukatselmukseen osallistuminen 

Tehtävä ei kuulu lakisääteisiin pääsuunnittelijan tehtäviin. Osittaiseen lopputarkastukseen tulee osallistua 

vastaava työnjohtaja ja rakennushankkeeseen ryhtyvän. 

Loppukatselmukseen osallistuminen 

Tehtävä ei kuulu lakisääteisiin pääsuunnittelijan tehtäviin. Lopputarkastukseen tulee osallistua 

rakennushankkeeseen ryhtyvän ja tavanomaisesti vastaavan työnjohtajan.  

TAKUUAIKANA 

Mahdolliseen jälkitarkastukseen osallistuminen 

Tehtävä ei kuulu lakisääteisiin pääsuunnittelijan tehtäviin, jonka aikamenekkiä ei edeltä käsin voida arvioida 

luotettavasti ja tähän liittyvät pääsuunnittelijan tehtävät aiheuttava tavanomaisesti lisäkustannuksia 

mahdollisesti kiinteäksi sovittuun pääsuunnittelijan palkkioon. 

MUUT PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT 
Pääsuunnittelijan tehtäviä voidaan laajentaa muilla suunnittelu- ja rakennuttajan tehtävillä, joita ei ole 

luetteloitu edellä esitettyihin tehtäviin. 

 


